



Raadhuisplein 68
Postbus 271
2981 AF Ridderkerk
Telefoon 0180 - 451.234
Telefax 0180 - 451.456

Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Afdeling Wegen, Verkeer en Riolering

De eigenaar/bewoner(s) van dit pand

ambtenaar : dhr. W.P. van der Spoel
doorkiesnr. : 0180-451215
ons kenmerk : 01/11035-WVR/Is
bijlage(n) : --

uw brief van : --
uw kenmerk : --
Ridderkerk, 3 november 2001

Onderwerp : Geluidswal Oosterpark

Geachte heer/mevrouw,

Bij brief d.d.15 maart 2001 hebben wij u geïnformeerd omtrent de problemen rond de aanleg van de geluidswal in het Oosterpark.

In deze brief hebben wij aangegeven dat er twee zaken zijn die de uitvoering van het project bemoeilijken, namelijk:

1. Het niet beschikbaar zijn van voldoende geschikte grond om de geluidswal aan te leggen.
2. Het feit dat het tarief dat door de gemeente kan worden gevraagd voor het storten van grond voor de aanleg van de wal aanzienlijk is gedaald. Hierdoor komen er onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de financiering van het project rond te krijgen.

Wij hebben het afgelopen halfjaar ondanks bovengenoemde problemen intensief gezocht naar mogelijkheden het project toch in uitvoering te kunnen nemen. Hiertoe zijn met tal van deskundige marktpartijen gesprekken gevoerd. In dit overleg zijn wij samen met deze marktpartijen tot de conclusie gekomen, dat bovengenoemde twee problemen de afgelopen maanden alleen maar groter zijn geworden. Een van de oorzaken hiervan is het aantal grote infrastructurele werken in de regio dat momenteel in uitvoering is, die grote hoeveelheden grond vragen. Hierdoor zijn er nagenoeg geen geschikte grondstromen beschikbaar voor aanleg van de geluidswal in het Oosterpark.

Bovendien is het storttarief dat kan worden gevraagd van de weinige grond die wel beschikbaar is, zo sterk gedaald dat hiermee de uitvoeringskosten van de geluidswal in het Oosterpark onmogelijk kunnen worden gefinancierd. Wij zijn dan ook samen met eerdergenoemde marktpartijen tot de conclusie gekomen, dat de aanleg van de betreffende geluidswal op dit moment niet mogelijk is.


Wij hebben dan ook in onze vergadering van 30 oktober jl. moeten besluiten de uitvoering van het project voorlopig uit te stellen.

Vanuit de dienst Ruimtelijke Ordening en Beheer zal de grondmarkt nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op het moment dat deze markt weer voldoende mogelijkheden biedt om het project opnieuw ter hand te nemen, zal de voorbereiding van het project opnieuw worden gestart. Op dat moment zullen de direct betrokken bewoners hierover via De Combinatie dan wel via een brief in kennis worden gesteld. Wij delen u nog mede, dat ons bovengenoemde besluit in de raadscommissie Openbare Werken en Milieu van a.s. dinsdag 6 november zal worden besproken.

Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor bovengenoemde situatie en hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u ondanks bovenstaande uitleg nog behoefte hebben aan verdere informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Maaskant van de afdeling Wegen, Verkeer en Rioleringen, telefoonnummer 0180 - 451.433.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
namens dit college,
het hoofd van de afdeling Wegen, Verkeer en Riolering



Th.H. Lotman